

Smluvní strany

STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM

Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
(dále jen objednatel)

a

Pan

Martin Bukovský

IČO: 07150831

DIČ: CZ9306012639

se sídlem: K. H. Máchy 1125, 431 11, Jirkov

s adresou pro doručování: Zahradní 5183, 430 05 Chomutov

(dále jen zhotovitel č.1)

a

pan

Jakub Bukovský

IČO: 87035604

DIČ: 8910012606

se sídlem: Husova 2390, 440 01 Louny

(dále jen zhotovitel č.2)

(zhotovitel č.1 a zhotovitel č.2 dále společně také jako zhotovitelé)

Věc: dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. SML 1023456 uzavřené dne 20.12.2019 na provedení stavebních úprav objektu pro pečovatelskou službu na adrese Neštěmická 795/37, Krásné Březno (Dohoda)

Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2019 smlouvu o dílo č. SML 1023456, jejímž předmětem bylo provedení stavebních úprav objektu pro pečovatelskou službu na adrese Neštěmická 795/37, Krásné Březno (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly v souladu s článkem XV. odst. 3 na zrušení Smlouvy dohodou ke dni nabytí účinnosti této Dohody.

Zhotovitelé se ve Smlouvě zavázali provést dílo na základě zadávacího řízení pro plnění podlimitní veřejné zakázky s názvem „Stavební úpravy objektu pro pečovatelskou službu Neštěmická 795/37, K. Březno“) za podmínek ve Smlouvě uvedených.

Po nabytí účinnosti Smlouvy zhotovitelé nekonali když:

a) práce na díle nezačali neprodleně po nabytí účinnosti Smlouvy, ani na základě výzvy objednatele uvedené v zápisu o předání a převzetí staveniště ze dne 17.2.2020

b) nepředložili doklad o pojištění odpovědnosti za škody, kterou by zhotovitelé mohli způsobit v souvislosti s výkonem činnosti podle Smlouvy třetí osobě, a to ani v přiměřené

lhůtě dané jim k tomu písemnou výzvou ze dne 25.2.2020

c) staveniště převzali dne 17.2.2020, přičemž při kontrolním dnu realizovaném dne 2.3.2020 nebyl zaveden ani stavební deník s potvrzením odborně způsobilé osoby, ačkoliv byli povinni vést a uchovávat o pracích prováděných na díle dokumentaci v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných právních předpisů a Smlouvy a stavební deník musí být v průběhu provádění díla na stavbě

d) nezajistili denní přítomnost autorizovaného inženýra na stavbě za účelem kontroly prováděných prací, když autorizovaný inženýr nebyl ani přítomen při předání a převzetí staveniště a teprve na základě výzvy objednatele svolil k účasti na všech kontrolních dnech

e) nezajistili oplocení staveniště způsobem předvídaným obecně závazným předpisem včetně záboru veřejného prostranství

Tato dohoda je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení zhotovitel č.1 a jedno zhotovitel č. 2.

Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Vypořádání vzájemných závazků a pohledávek bude řešeno samostatně.

V Ústí nad Labem dne 9. března 2020

Martin Bukovský:



Jakub Bukovský:



V Ústí nad Labem dne

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor
Statutárního města Ústí nad Labem