



STATUTÁRNÍ MĚSTO ÚSTÍ NAD LABEM
Magistrát statutárního města Ústí nad Labem
odbor strategického rozvoje

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany

1. Statutární město v Ústí nad Labem

se sídlem: Magistrát Statutárního města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem

zastoupeno na základě pověření: Ing. Martinem Dlouhým, vedoucím odboru strategického rozvoje

IČO: 00081531

DIČ: CZ00081531

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 78-4632170217/0100

dále jen jako („**Objednatel**“)

a

2. KPMG Česká republika, s.r.o.

se sídlem: Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8

zastoupena: Ing. Petrem Bučíkem, partnerem

IČO: 00553115

DIČ: CZ00553115

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu 2518612/0800

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 326

dále jen jako („**Zhotovitel**“)

uzavřely tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML1021495

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Článek I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 4.9.2018 smlouvu, jejímž předmětem je zpracování „Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2021-2030“ (dále jen „**Smlouva o dílo**“).

Článek II. Změna Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se tímto dodatkem mění takto:

1. Článek IV. odst. 2 a 5 nově zní:

„2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30.11.2020 dle předpokládaného harmonogramu s termíny plnění, které jsou následující:

Fáze zpracování plánu	Termín
A1 Zhodnocení současné strategie (evaluace, výstupy)	do 4 měsíců od účinnosti smlouvy (do prosince 2018)
A7 Web Strategie rozvoje města	do 6 měsíců od účinnosti smlouvy (do února 2019)
A2 Analýzy, šetření, sběr dat, podkladů a tvorba analytické části Strategie rozvoje města	do 5 měsíců od účinnosti smlouvy (do ledna 2019)
A3 Návrhová a implementační část Strategie rozvoje města	do 21 měsíců od účinnosti smlouvy (do května 2020)
A8 Zajištění SEA	do 27 měsíců od účinnosti smlouvy (do listopadu 2020)
A5 Vzdělávací workshopy s volenými zástupci města a úředníky v oblasti práce se Strategií rozvoje	do 27 měsíců od účinnosti smlouvy (do listopadu 2020)
A6 Grafické zpracování a tisk nové Strategie rozvoje města	do 27 měsíců od účinnosti smlouvy (do listopadu 2020)
A4 Komunikace a zapojení veřejnosti do přípravy strategie	do 28 měsíců od účinnosti smlouvy (do prosince 2020)

5. Kompletní dílo musí být projednáno v Zastupitelstvu statutárního města Ústí nad Labem (dále jen „ZM“). Pokud z projednání ZM budou vzneseny připomínky k dílu, musí být tyto připomínky zhotovitelem neprodleně vypořádány. Kompletní dílo musí být schváleno ZM nejpozději do 30.11.2020 včetně zapracovaných připomínek.“.

2. Článek V. odst. 4 nově zní:

„4. Fakturace bude provedena na základě dílčích faktur, které budou Objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé části díla zvlášť po jejich odsouhlasení Objednatelem, a to následovně:

- Po provedení a předání výstupů analytické části díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 30 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a rozsahu přílohy 1 této smlouvy,
- Po provedení a předání návrhové části díla před zapracováním připomínek vzešlých z procesu SEA vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 30 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a rozsahu přílohy 1 této smlouvy,
- Po schválení kompletního díla v ZM a po předání kompletního díla v tištěné verzi dle aktivity 6 přílohy č. 1 – Technická specifikace díla vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve zbývajících 40 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku a rozsahu přílohy 1 této smlouvy.“.

Článek III.
Společná a závěrečná ustanovení

1. Není-li v tomto dodatku sjednáno jinak, zůstávají ostatní ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.
2. Práva a povinnosti smluvních stran se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy provádějícími a souvisejícími.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů; zveřejnění dodatku zajistí Zhotovitel bezodkladně.
5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že je uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v rozporu s dobrými mravy či pod hrozbou násilí, na důkaz čehož k němu připojují svoje podpisy.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne 17.6.2020

V Praze dne 22.06.2020

MAGISTRÁT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor strategického rozvoje


Ing. Martin Dlouhý
vedoucí Odboru strategického rozvoje
Magistrátu Statutárního města
Ústí nad Labem



Ing. Petr Bučík
Partner společnosti
KPMG Česká republika s.r.o.



MAGISTRAT
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
Odbor strategického rozvoje