

69. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

22. 2. 2021

bod programu:

35.

věc:

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Ing. Barbora Džuganová, referent

předkládá:

Bc. Martina Žirovnická, vedoucí odboru MO, strategického rozvoje a investic

projednáno:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

informaci o Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“

B) schvaluje

uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ s Ústeckým krajem, sídlem Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem, který je přílohou tohoto usnesení.

Přílohy:

- č. 1 Příloha č. 1: Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“

Důvodová zpráva:

Smlouva o poskytnutí investiční dotace na projekt „Krizové byty“ byla schválena RM usnesením č. 360/15R/19 dne 3. 6. 2019.

Projekt „Krizové byty“

Účelem projektu je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení, využívaných především Odborem sociálních věcí k ubytování žen, nebo osamělých rodičů s dětmi v krizové situaci.

Dne 10. 2. 2020 byla zpracována první žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Krizové byty“. Žádost o změnu smlouvy byla zaslána poskytovateli dotace dne 19. 2. 2020. Na základě této žádosti o změnu byl poskytovatelem dotace doručen Dodatek č. 1 této smlouvy. Dodatek č. 1 článek II změnil dobu realizace a účinnost uznatelných nákladů. Ke změně došlo z důvodu prodloužení doby na zpracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele. Termín realizace projektu se změnil z 1. 3. 2019 – 31. 3. 2020 na 1. 3. 2019 – 31. 12. 2020.

Dne 8. 12. 2020 byla zpracována druhá žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Krizové byty“. Žádost o změnu smlouvy byla zaslána poskytovateli dotace dne 10. 12. 2020. Na základě této žádosti o změnu byl poskytovatelem dotace doručen Dodatek č. 2 této smlouvy. Dodatek č. 2 článek II mění dobu realizace. Ke změně termínu realizace projektu dochází z důvodu prodloužení doby realizace projektu kvůli velkému objemu víceprací a koronavirové situaci. Velký objem víceprací: kompletní výměna střešní krytiny, dodávka a montáž el. rozvaděčů a slaboproudých rozvodů, objekt byl dvakrát vykraden (poškozeny a vytrhány rozvody ústředního vytápění), instalace elektronického zabezpečovacího systému a výroba a montáž kuchyňských linek. Krajská hygienická stanice o prázdninách a v současné době (nouzový stav, který trvá od 5. 10. 2020) odmítá měření hluku z důvodů zkreslených hlukových limitů. Termín realizace projektu se změnil z 1. 3. 2019 – 31. 12. 2020 na 1. 3. 2019 – 28. 2. 2021.

Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP, projekt „Krizové byty“

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“

Přílohy:

- č. 1 Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP, projekt „Krizové byty“
- č. 2 Příloha č. 2: Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“