

Bc. Alexandra Kotvasová
referent oddělení strategického rozvoje

Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrát města Ústí nad Labem
Velká Hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem

Statutární město Ústí nad Labem podatelna Magistrát města Ústí nad Labem	Počet listů: 7
Došlo: 19. 05. 2021 Evid. č.: 130464 C. j.: MML/2236/2021	Počet příloh: 1
Poznámka:	Počet listů příloh: 1

Věc: Žádost o prodloužení termínu dle smlouvy o poskytnutí kotlíkové půjčky

Tímto vás zdvořile žádám o prodloužení termínu dosáhnutí účelu, podle smlouvy o poskytnutí kotlíkové půjčky č. SML1024138, který nyní končí k datu nejpozději do 30. 6. 2021.

Důvodem mé žádosti o prodloužení termínu je ten, že se jedná o rozsáhlou rekonstrukci podlah v celém objektu ve všech třech patrech. Při výměně bude část trubek nového tepelného čerpadla uložena pod novou podlahu, tudíž bez řemeslníků, kteří tuto podlahu pokládají, nelze výměnu provést. Uložení pod podlahu mi bylo doporučeno z toho důvodu, že tepelné čerpadlo má menší výkon než starý kotel s radiátory, tudíž teplo z tepelného čerpadla je lepší vést podlahovým topením. Řemeslníci, kteří rekonstrukci realizují, se postupně začali potýkat s onemocněním covid-19 a museli zůstat v karanténě, čímž se práce na objektu neustále prodlužovaly, dočasně musely být i zcela zastaveny, a sehnat kvalitní náhradu nebylo v mých silách.

Proto bych byl rád, kdyby se tento termín mohl prodloužit.

Z výše uvedeného důvodu vás prosím o prodloužení termínu nejpozději do 31. 8. 2021. Zároveň se zavazuji, že prodloužení tohoto termínu neovlivní dodržení termínu pro doložení dokladů o realizaci výměny. Tyto podklady tedy dodám podle smlouvy do 30. 9. 2021.

Předem moc děkuji.

S pozdravem

