

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem – město

K rukám:

Vážený pan

Mgr. Ing. Petr Nedvědický
primátor města Ústí nad Labem

Na vědomí:

Ing. Věra Nechybová
1. náměstek primátora

*Prostřednictvím právního zástupce
města Ústí nad Labem, JUDr. Lubomíra Bejdla, advokáta*

V Ostravě dne 28. května 2020

Vážený pane primátore,

v zastoupení společnosti Hutní montáže, a.s., IČO: 155 04 140, se sídlem Ruská 1162/60, Vítkovice, 703 00 Ostrava (dále jen „Hutní montáže“), se na Vás obracíme ve věci soudního řízení o žalobě společnosti Hutní montáže proti žalovanému statutárnímu městu Ústí nad Labem (dále jen „město Ústí nad Labem“) ohledně nároků vztahujících se ke smlouvě o dílo ze dne 28. prosince 1994, č. 102.2/2882/Vác na realizaci projektu „Most přes řeku Labe pod Mariánskou skálou v Ústí nad Labem“.

Aktuálně před Krajským soudem v Ústí nad Labem probíhá řízení o odvolání města Ústí nad Labem proti částečnému rozsudku Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. května 2019, č. j. 11 C 215/99 – 2 136 (dále jen „částečný rozsudek“), kterým soud opětovně rozhodl o nároku č. 1 odpovídajícímu navýšení hodnoty změněného díla ve prospěch společnosti Hutní montáže. Společnosti Hutní montáže byla částečným rozsudkem přiznána částka ve výši 78.527.301,65 Kč s příslušenstvím.

Na prvním jednání před odvolacím soudem konaném dne 28. ledna 2020 předseda senátu, Mgr. Vladimír Beran, apeloval na právní zástupce, aby zvážili možnost mimosoudní dohody.

Přestože jednání, které se mezi Vámi a zástupci společnosti Hutní montáže uskutečnilo dne 19. února 2019, k dohodě o finančním vypořádání nevedlo, rozhodli jsme se Vás opětovně vyzvat k zahájení jednání o smírném řešení věci.

Okolnosti se totiž změnily do té míry, že již po druhé bylo žalobě společnosti Hutní montáže vyhověno. Každým dnem pak narůstá příslušenství přiznaného nároku č. 1, jehož celková výše včetně příslušenství ke dni 31. května 2020 činí částku 386.707.696,98 Kč.

Do celkové bilance je nutné zahrnout i další nároky společnosti Hutní montáže, o nichž doposud nebylo rozhodnuto, v celkové výši 246.808.258,43 Kč (včetně příslušenství ke dni 31. května 2020), a dále také náklady řízení v řádu několika milionů korun, které by v případě neúspěchu hradilo město Ústí nad Labem.

Vážený pane primátore,

předmětný spor trvá již 21 let a v této souvislosti poukazujeme na skutečnost, že nikoliv z důvodů na straně společnosti Hutní montáže úroky z prodlení již několikanásobně převýšily jistinu dlužné částky a tato částka se každým dnem navyšuje (měsíčně cca o 2 mil. Kč).

I nadále jsme proto přesvědčeni, že dosažení adekvátní dohody o mimosoudním vyrovnání by pro obě strany představovalo racionální a ekonomicky efektivní řešení.

S ohledem na výše uvedené deklarujeme připravenost jednat o smírném řešení celé věci a navrhuje osobní setkání v Ústí nad Labem za účasti právních zástupců obou stran v termínu **2. nebo 3. června 2020.**

Komunikace ve věci termínu společného jednání je možná i telefonicky na tel. č. +421 902 659 444.

S pozdravem

JUDr. Vladimír Bindzár
předseda představenstva

Bc. Robert Michura
člen představenstva



HUTNÍ MONTÁŽE
Hutní montáže, a.s.
Ruská 1162/80, Vítkovice
703 00 Ostrava

Č 0033

VB