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Schválení Investičního záměru v RM/ZM, podání žádosti o dotaci, podání žádosti o úvěr

Formální kontrola, kontrola podmínek, hodnocení dle kritérií, informace o výběru k financování - předpoklad max. 
50 pracovních dní od doručení žádosti na SFRB

Výběrové řízení na zhotovitele

Doložení smlouvy o zajištění realizace IZ se zhotovitelem, smlouva o výkonu technického dozoru investora, 
podepsaný pověřovací akt SOHZ - do max. 120 pracovních dní od obdržení informace o výběru k financování

Podpis smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí úvěru, konec administrace žádosti

Rekonstrukce Čelakovského, vč. kolaudace

Předpokládaný harmonogram projektu "Čelakovského - smíšený dům"

Popis činnosti 2020 2021


