



**Mgr. Zdeněk Semorád**  
náměstek pro řízení sekce evropských a národních programů

Praha 9. prosinec 2019

Č. j.: MMR-53156/2019 - 26

Vážený pane náměstku,

Řídící orgán Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen ŘO IROP) vydal dne 4. 11. 2016 Vaši **Integrované strategii Ústecko-chomutovské aglomerace** (dále jen integrovaná strategie), registrované v monitorovacím systému MS2014+ pod číslem **ITI\_16\_01\_009**, Akceptační dopis, a to ve vztahu k části týkající se IROP. V bodě č. 2 tohoto Akceptačního dopisu je uvedena podmínka související s plněním finančního plánu a nastavených hodnot indikátorů ke konkrétnímu termínu.

V roce 2018 vzhledem ke stavu realizace programu, především ke splnění pravidla N+3 a splnění podmínek výkonnostního rámce v dotčených prioritních osách, do kterých nástroj ITI cílí, ŘO IROP nepřistoupil k uplatňování sankcí za nesplnění finančních plánů integrovaných strategií kumulativně v roce 2018 a milníkových hodnot indikátorů. O této skutečnosti jste byl informován dopisem ředitele odboru č. j. 56382/2018-26 ze dne 19. 12. 2018. Zároveň jste tímto dopisem byl upozorněn na skutečnost, že tyto závazky integrovaných strategií v IROP budou sledovány a vyhodnocovány v roce 2019, kdy bude ze strany ŘO IROP vyžadováno kumulativní plnění, tzn. objem předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2019 v minimální výši 41,17 % celkové rezervované alokace integrované strategie v IROP, a pokud tento limit nebude naplněn, může ŘO IROP přistoupit k odebrání rezervované alokace pro integrovanou strategii.

V průběhu roku 2019 byly tyto závazky ze strany ŘO IROP sledovány a vyhodnocovány. Na nutnost plnění závazků ŘO IROP upozorňoval na jednání Národní stále konference dne 30. 5. 2019, Monitorovacím výboru IROP dne 20. 6. 2019 a jednáních s nositeli ITI ve dnech 22. 5. 2019 a 14. 8. 2019, které k této problematice sám inicioval.

ŘO IROP si je vědom zpoždění v procesu implementace integrovaných nástrojů, které bylo způsobeno jednak pozdním schválením integrovaných strategií, kdy ke schválení integrované strategie došlo dne 19. 9. 2016, a následnou kontrolou a schvalováním interních postupů a výzev nositelů a zprostředkujících subjektů ITI. Zároveň je ŘO IROP zodpovědný za řádné čerpání všech prioritních os bez ohledu na to, zda jsou částečně či plně podporovány prostřednictvím integrovaných nástrojů. Z tohoto důvodu je nutné zohlednit závazky, které nositelé ITI vůči ŘO IROP mají včetně důsledků z nich plynoucí.



Z důvodu výše uvedených, upozorňuje ŘO IROP v roce 2019 na zrušení rezervace části alokace integrovaných strategií ITI. V případě ITI bude plnění finančních plánů posuzováno souhrnně za integrovaný nástroj, kdy nenaplněná alokace odpovídající limitu do výše 41,17 % celkového objemu předložených žádostí o platbu k 31. 10. 2019, bude odebrána tém nositelům ITI, které tento stanovený limit neplní samostatně. Nebude do tohoto limitu zahrnuta alokace dodatečně přidělená třem nositelům ITI na SC 3.1 a zároveň nebude do tohoto limitu zahrnuta alokace v objemu 10 % celkové alokace jednotlivých nositelů, která v podobě úspor z realizovaných projektů nebyla umožněna k podpoře na náhradní projekty nebo na nově vyhlašované výzvy, a to z důvodu eliminace kurzových rozdílů. O tyto – pro města příznivé – parametry tak došlo ke snížení požadovaného objemu odpovídajícímu limitu 41,17 % alokace nositelů ITI.

Po zohlednění všech výše uvedených parametrů bude rezervace části alokace navržena ke zrušení u tří nositelů ITI, včetně Vaší aglomerace, kdy Vaše rezervovaná alokace v IROP bude ponížena o částku 36 087 534 Kč, tj. 1 312 273,96 EUR (v přepočtu kurzem 27,5 Kč). V případě, že by výše popsané polehující parametry ŘO IROP nezohlednil, jednalo by se až o částku 133 854 025 Kč, o kterou limit 41,17 % nebyl v případě Ústecko-chomutovské aglomerace naplněn.

K úpravě a snížení celkové rezervované alokace bude přistoupeno u změny integrované strategie ITI předložené z Vaší strany nejpozději do 31. 1. 2020. ŘO IROP nestanovuje, v jakých specifických cílech, případně aktivitách, má být tato částka ponížena, toto rozhodnutí je plně ve Vaší kompetenci, aby bylo možné zohlednit aktuální stav absorpční kapacity a potřeb ve Vašem území. Pokud k této změně nebude z Vaší strany ve stanoveném termínu přistoupeno, návrh na zrušení rezervace uvedené části alokace bude předložen ze strany ŘO IROP.

V případě potřeby je možné se obrátit na vedoucí oddělení implementace integrovaných nástrojů ŘO IROP, Ing. Lenku Kriegischovou, na kontaktní adresu [lenka.kriegischova@mmr.cz](mailto:lenka.kriegischova@mmr.cz).

S pozdravem

Vážený pan  
Ing. Pavel Tošovský  
náměstek primátora  
Statutární město Ústí nad Labem  
Velká Hradební 2336/8  
400 01 Ústí nad Labem  
ID datové schránky: vt8bhx2