

48. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:

15. 6. 2020

bod programu:

15.

věc:

Projekt "Krizové byty" Smlouva o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu "Krizové byty" Dodatek č. 1

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

Bez dopadu

zpracoval:

Bc. Irena Tomašíková, referent, Ing. Jana Pavlasová, vedoucí odd.projektů a dotací

předkládá:

Ing. Martin Dlouhý, vedoucí odboru strategického rozvoje

projednáno:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku
Ing. Pavel Tošovský, náměstek primátora
Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

A) bere na vědomí

informaci o Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ ze dne 4. 5. 2020

B) schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ ze dne 4. 5. 2020

Důvodová zpráva:

Smlouva o poskytnutí investiční dotace na projekt „Krizové byty“ byla schválena RM usnesením č. 360/15R/19 dne 3. 6.2019.

Projekt „Krizové byty“

Účelem projektu je rekonstrukce malometrážních bytů včetně pořízení základního vybavení, využívaných především Odborem sociálních věcí k ubytování žen, nebo osamělých rodičů s dětmi v krizové situaci.

Dle usnesení č. 911/36R/20 ze dne 10. 2. 2020 byla zpracována žádost o změnu Smlouvy o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje na projekt „Krizové byty“. Žádost o změnu smlouvy byla zaslána poskytovateli dotace dne 19. 2. 2020.

Na základě této žádosti o změnu byl poskytovatelem dotace doručen Dodatek č. 1 této smlouvy. Dodatek č. 1 článek II mění dobu realizace a účinnost uznatelných nákladů.

Ke změně dochází z důvodu prodloužení doby na zpracování projektové dokumentace a výběru zhotovitele. Termín realizace projektu se změnil z 1. 3. 2019 – 31. 3. 2020 na 1. 3. 2019 – 31. 12. 2020.

Příloha č. 1: Smlouva o poskytnutí investiční dotace č. 19/SML1536/SoPD/SPRP, projekt „Krizové byty“

Příloha č. 2: Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí investiční dotace z Fondu Ústeckého kraje k realizaci projektu „Krizové byty“ ze dne 4. 5. 2020

Přílohy:

č. 1 Smlouva o poskytnutí dotace

č. 2 Dodatek č. 1 Krizové byty