



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 19. 8. 2019

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLUVNÍ STRANY

1. Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
Zastoupeno: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
IČ: 000 81 531
Osoba oprávněna jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor města Ústí nad Labem
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 78-4632170217/0100
(dále jen „objednatel“, „Objednatel“ nebo „smluvní strana“)

a

2 HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

zastoupená/ý: Mgr. Lenkou Brown, jednatelkou společnosti
se sídlem: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
IČO: 45797170
DIČ: CZ45797170

Pověřená osoba k jednání: Ing. Václav Starý, prokurista společnosti

a

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

zastoupená/ý: Ing. Jindřichem Fričem, Ph.D., ředitelem
se sídlem: Líšeňská 33a, 636 00 Brno
IČO: 44994575
DIČ: CZ44994575

Pověřená osoba k jednání: PhDr. Pavel Řezáč, Ph.D., ředitel divize dopravních technologií a lidského faktoru

(dále jen „zhotovitel“, „Zhotovitel“ nebo „smluvní strana“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení Plánu udržitelné městské mobility města Ústí nad Labem v souladu s ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku (dále jen „smlouva“)

Článek I.

Obě smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 2 původní Smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nahrazuje v bodě E následujícím zněním:

2. *Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle po nabytí účinnosti této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní dílo bude provedeno nejpozději do 30 - ti měsíců od účinnosti této smlouvy dle následujícího harmonogramu:*

A) Přípravná část - do 2 měsíců od účinnosti smlouvy;

B) Analytická část SUMF včetně projednání a schválení v radě města - do 3 měsíců od účinnosti smlouvy;

OTČETENÍ PRÁCE

- C) **Schválení finálního návrhu SUMF v radě města a zastupitelstvu města** - do 6 měsíců od účinnosti smlouvy;
- D) **Schválení SUMF příslušným orgánem Ministerstva dopravy ČR** – do 8 měsíců od účinnosti smlouvy
- E) **Předání kompletního návrhu díla** - do 30-ti měsíců od účinnosti smlouvy;
- F) **Komunikační strategie a prezentační část** – průběžně po celou dobu trvání této smlouvy.

Článek II.

Obě smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 4 původní Smlouvy se zcela nahrazuje novým zněním takto:

4. Fakturace bude provedena na základě dílčích faktur, které budou Objednatelem odsouhlaseny. Zhotovitel je povinen vystavovat faktury pro jednotlivé části díla zvlášť po jejich odsouhlasení Objednatelem, a to následovně:
- Po provedení a předání výstupů z přípravné části a předání analytické části SUMP a SUMF včetně jejího projednání a schválení v radě města vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 40 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - Po provedení a předání konceptu návrhové části SUMP včetně Akčního plánu vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 15 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku
 - Po provedení a předání návrhové části SUMP včetně Akčního plánu vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve výši 15 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku,
 - Po finálním odsouhlasení kompletního díla v Zastupitelstvu Statutárního města Ústí nad Labem včetně vypořádání se s připomínkami a schválení plánu mobility Ministerstvem dopravy ČR – Komisí pro posuzování dokumentů městské mobility (viz příloha č. 4 této smlouvy), vystaví zhotovitel objednateli fakturu ve zbývajících výši 30 % z ceny díla uvedené v odst. 1 tohoto článku.

Článek III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že povinnost uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) bude splněna ze strany Objednatele.
3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 schválila Rada města Ústí nad Labem dne XXXXX usnesením č. XXX/19.
4. Tento Dodatek č. 2 představuje úplnou dohodu smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem dne 20. 08. 2019

V PRAZE dne 30.8.2019

Objednatel:

Mgr. Ing. Petr
Primátor Statu
Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Ing. Václav Starý

prokurista

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.

Meteor Centre Office Park

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8

Tel.: 236 080 550, fax: 236 080 560

IČ: 45797170 • DIČ: CZ45797170