

Kumulativní rozpočet projektu "Čelakovského - smíšený dům"

Položka rozpočtu		Cena s DPH
CELKOVÉ NÁKLADY PROJEKTU		32 547 536,66 Kč
1 Celkové způsobilé náklady projektu		31 855 540,16 Kč
<u>1.1 Celkové náklady na rekonstrukci I. etapu</u>		<u>26 668 427,22 Kč</u>
	1.1.1 Práce a dodávky HSV	5 342 290,30 Kč
	1.1.1.1 Svislé a kompletní konstrukce	996 046,41 Kč
	1.1.1.2 Úprava povrchů vnitřních	599 840,33 Kč
	1.1.1.3 Podlahy a podlahové konstrukce	204 647,36 Kč
	1.1.1.4 Osazování výplní otvorů	407 063,78 Kč
	1.1.1.5 Lešení	138 264,96 Kč
	1.1.1.6 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	664 011,08 Kč
	1.1.1.7 Bourání konstrukcí	1 248 185,70 Kč
	1.1.1.8 Přesun sutě	732 476,71 Kč
	1.1.1.9 Přesun hmot	351 753,97 Kč
	1.1.2 Práce a dodávky PSV	21 326 136,91 Kč
	1.1.2.1 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	68 160,28 Kč
	1.1.2.2 Povlakové krytiny	117 758,85 Kč
	1.1.2.3 Izolace tepelné	41 911,73 Kč
	1.1.2.4 Zdravotechnika	3 084 062,02 Kč
	1.1.2.5 Ústřední vytápění	1 721 616,33 Kč
	1.1.2.6 Elektroinstalace	5 290 711,06 Kč
	1.1.2.7 Vzduchotechnika	207 977,50 Kč
	1.1.2.8 Konstrukce suché výstavby	207 239,57 Kč
	1.1.2.9 Konstrukce truhlářské	2 005 434,68 Kč
	1.1.2.10 Konstrukce zámečnické	816 581,83 Kč
	1.1.2.11 Konstrukce plastové	1 786 845,06 Kč
	1.1.2.12 Podlahy z dlaždic	689 037,16 Kč
	1.1.2.13 Podlahy z litého teraca	18 982,36 Kč
	1.1.2.14 Podlahy povlakové	1 982 380,99 Kč
	1.1.2.15 Dokončovací práce - obklady	470 516,77 Kč
	1.1.2.16 Dokončovací práce - nátěry	220 738,27 Kč
	1.1.2.17 Dokončovací práce - malby a tapety	766 547,12 Kč
	1.1.2.18 Demontáže PSV	167 942,84 Kč
	1.1.2.19 Výtahy	1 661 692,50 Kč
<u>1.2 Celkové náklady na rekonstrukci II. etapu</u>		<u>4 279 872,95 Kč</u>
	1.2.1 Práce a dodávky HSV	3 004 498,75 Kč
	1.2.1.1 Zemní práce	23 434,49 Kč
	1.2.1.2 Svislé a kompletní konstrukce	6 433,10 Kč
	1.2.1.3 Úprava povrchů vnějších	2 334 938,07 Kč
	1.2.1.4 Podlahy a podlahové konstrukce	36 193,26 Kč
	1.2.1.5 Lešení	428 784,07 Kč
	1.2.1.6 Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	20 137,17 Kč
	1.2.1.7 Bourání konstrukcí	48 281,19 Kč
	1.2.1.8 Přesun sutě	70 475,71 Kč
	1.2.1.9 Přesun hmot	35 821,70 Kč
	1.2.2 Práce a dodávky PSV	1 275 374,20 Kč
	1.2.2.1 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 712,39 Kč
	1.2.2.2 Povlakové krytiny	210 466,47 Kč
	1.2.2.3 Izolace tepelné	254 260,06 Kč
	1.2.2.4 Elektroinstalace	317 105,32 Kč
	1.2.2.5 Konstrukce tesařské	76 464,36 Kč
	1.2.2.6 Konstrukce klempířské	217 376,38 Kč
	1.2.2.7 Konstrukce truhlářské	9 393,94 Kč
	1.2.2.8 Konstrukce zámečnické	46 334,56 Kč
	1.2.2.9 Konstrukce plastové	63 783,82 Kč
	1.2.2.10 Dokončovací práce - nátěry	56 239,58 Kč
	1.2.2.11 Demontáže PSV	9 237,33 Kč
<u>1.3 Celkové vedlejší a ostatní náklady na rekonstrukci</u>		<u>181 240,00 Kč</u>
	1.3.1 Zařízení staveniště	152 490,00 Kč
	1.3.2 Ostatní náklady zhotovitele jinde neuvedené	28 750,00 Kč
<u>1.4 Celkové ostatní způsobilé náklady projektu</u>		<u>726 000,00 Kč</u>
	1.4.1 BOZP	290 400,00 Kč
	1.4.2 Technický a autorský dozor	435 600,00 Kč
2 Celkové nezpůsobilé náklady projektu		691 996,50 Kč
<u>2.1 Celkové náklady na projektovou dokumentaci</u>		<u>641 996,50 Kč</u>
	2.1.1 Projektová dokumentace	611 050,00 Kč
	2.1.2 Posouzení a zhodnocení objektu	8 046,50 Kč
	2.1.3 Úprava rozpočtu na cenovou úroveň 2019	22 900,00 Kč
<u>2.2 Celkové náklady na publicitu projektu</u>		<u>50 000,00 Kč</u>