LEGENDA (I.Č.)	
	Projekt se zahájením fyzické realizace do roku 2023, projekt podpořitelný v rámci stávajícího zacílení OP prostřednictvím ITI
	Projekt se zahájením fyzické realizace v roce 2024 či projekt pravděpodobně podpořitelný v rámci OP prostřednictvím ITI
	Projekt se zahájením fyzické realizace nejdříve po roce 2024 či projekt s obtížným průnikem vůči zacílení OP, tedy spíše nepodpořitelný v rámci ITI
	Projekt zcela mimo podporu nástroje ITI (z důvodu harmonogramu, tématického zacílení, rozsahu atd.)
	Projekt zcela mimo podporu nástroje ITI, projekt byl již zrealizován

Tabulka strategických projektů ITI aglomerací/metropolitních oblastí v období 2021+

I.Č.	Název projektu	Popis projektu	Nositel(é) projektu
	Integrované řešení okolí Labského nábřeží v Ústí nad Labem		
258	Parní vodárna Střekov	Revitalizace technické památky, která slouží částečně pro hasičskou jednotku a částečně jako historická vodárna.	SM Ústí nad Labem
	Integrované řešení městské části Severní terasa v Ústí nad Labem		
102	Rekonstrukce křižovatek na ulici Soc. péče za účelem zvýšení bezpečnosti chodců	Projekt řeší zejména problematiku bezpečnosti chodců úpravou světelné signalizace, zastávek MHD či přechodu pro chodce na ulici Soc. péče v místní části Severní Terasa, kde dochází k vysoké koncentraci lidí s ohledem na přítomnost krajské nemocnice a zároveň s ohledem na skutečnost, že zde silniční provoz probíhá na čtyřproudé komunikaci.	SM Ústí nad Labem/Ústecký kraj/ŘSD
103	Vybudování bezbariérového přístupu do parku a nákupní zóny (přemostění ulic Hoření a Krušnohorské)	Projekt řeší funkční propojení centrální části Severní Terasy, která se vyznačuje vysokou intenzitou automobilové dopravy. Přemostění ulic Hoření a Krušnohorská by tak umožnilo propojit sídliště Severní terasa a centrální park s nákupním centrem na jedné straně a dvojicí významných areálů na druhé straně – konkrétně se sportovištěm Sektorové centrum.	SM Ústí nad Labem
230	Rekonstrukce budovy služeb Hoření	Statutární město Ústí nad Labem od UJEP získalo mnohapodlažní budovu v ulici Hoření na Severní Terase, která dříve sloužila jako rektorát a koleje pro studenty. Rekonstrukcí budovy by nově měly vzniknout zejména byty pro seniory, dále byty pro krizové bydlení, prostory pro DDM Ústí nad Labem, jídelnu, odlehčovací službu a další druhy soc. služeb či prostory pro MŠ a ZŠ v případě rekonstrukcí jejich původních prostor.	SM Ústí nad Labem
	Integrované řešení veřejného prostoru a sídelní zeleně v centru Ústí nad Labem		
	Revitalizace Parku Míru	U projektu převažují sadové úpravy a revitalizace zeleně. Součástí je nicméně i úprava přilehlých komunikací, parkovacích ploch či dětského hřiště.	SM Ústí nad Labem
	Revitalizace Mánesových sadů	Předmětem projektu je celková revitalizace Mánesových sadů s důrazem na veřejný prostor a fyzickou infrastrukturu. Nedílnou součástí projektu jsou sadové úpravy, veřejné WC či doplnění mobiliářem.	SM Ústí nad Labem

	Komplexní revitalizace Smetanových sadů a Pařížské ulice	Komplexní revitalizace veřejného prostoru před Muzeem města Ústí nad Labem vč. Smetanových sadů a Pařížské ulice vč. řešení dopravní situace.	SM Ústí nad Labem
	Revitalizace veřejného prostoru bývalé tržnice u OD Labe	Cílem projektu je kultivace veřejného prostoru vymezeného OD Labe a Forum v ulici U Kostela, včetně stávající pěší propojky do ulice Revoluční, s řešením návaznosti především na nejbližší okolí.	SM Ústí nad Labem
	Unikátní projekt odtajněného depozitáře v Ústí nad Labem		
280,281,282	Odtajněný depozitář	Celková rekonstrukce bývalé trafostranice na depozitář místního muzea, který bude částečně zpřístupněn veřejnosti a bude vybaven inovativními skladovacími technologiemi. Významnou součástí projektu bude digitalizace a energetická soběstačnost areálu.	Muzeum města Ústí nad Labem/SM Ústí nad Labem
	Integrované řešení veřejné dopravy v Ústí nad Labem		
38	Inteligentní zastávky MHD	Vybavení zastávek moderními elektronickými inteligentními prvky – cca 40 zastávek.	DpmUL/SM Ústí nad Labem

LEGENDA (PRIORITA NOSITELE)	1	Absolutní priorita pro zařazení do nástroje ITI (pouze 1 projekt/žadatel)
	2	Klíčový projekt žadatele, vysoká preference pro zahrnutí do nástroje ITI
	3	Důležitý projekt žadatele, vhodný pro doplnění integrovaného řešení, zároveň je vět
	4	Projekt spíše do zásobníku pro využití uvolněné alokace v průběhu realizace ITI

Rozpočet vč. DPH (v tis. Kč)	Příspěvek z EU (v tis. Kč)	Fyzická realizace	Priorita nositele	Finanční zdroj		Stav přípravy
				OP a SC	Aktivita	
18 000	15 300					
18 000	15 300	2022-2023	2	IROP SC 4.4	Památky	Zpracována PD
410 000	212 500					
50 000	42 500	2023-2024	1	IROP SC 2.1	Bezpečnost	Probíhá zpracování PD (minimálně VZ na zpracovatele)
200 000	170 000	2023-2024	3	IROP SC 2.1	Bezpečnost	Probíhá zpracování PD (minimálně VZ na zpracovatele)
160 000	?	2023-2025	3	IROP SC 4.2	Sociální služby	Záměr/vize/idea
94 508	80 332					
46 508	39 532	2022-2023	3	OP ŽP SC 1.3	Sídelní zeleň	Zpracována PD
28 000	23 800	2022-2023	3	IROP SC 2.2	Veřejné prostranství	Zpracována PD

20 000	17 000	2023-2024	2	IROP SC 2.2	Veřejné prostranství	Záměr/vize/idea
?	?	2023-2024	2	IROP SC 2.2	Veřejné prostranství	Studie či zastaralá PD
159 500	135 575					
159 500	135 575	2023-2025	2	IROP SC 4.4	Muzeum	Studie či zastaralá PD
1 746 735	1 121 028					
5 000	4 250	2022-2023	4	IROP SC 2.1	Telematika	Záměr/vize/idea

šinou hledán alternativní zdroj financování

Pozn.
Chybí zpracovaná fiche. Parní vodárna je součást plánovaného Technoparku.
Komplexní projekt spadající do více aktivit v rámci IROP SC 2.1 - pravděpodobně i kombinace s podporou z OP D. Významný podíl aktivit se týká telematiky.
Územní studie
Je připravována studie využitelnosti celého objektu, bude dokončena v 1. pol. roku 2021 a bude konkretizovat stávající záměr města a jeho organizací na využití celého objektu. Z ITI lze potenciálně financovat pouze dílčí část zaměřenou na sociální služby případně energetické úspory.
Významný podíl dopravní infrastruktury (minimálně část na komunikaci bude nezpůsobilá).
Nutné zpracování architektonické, územní či urbanistické stude nebo regulačního plánu.

Nutné zpracování architektonické, územní či urbanistické stude nebo regulačního plánu. Uváděná alokace je hrubým odhadem.
Nutné zpracování architektonické, územní či urbanistické stude nebo regulačního plánu.
Uzavřená smlouva o nájmu nemovitosti jejíž součástí je opce na odkup předmětu nájmu.Vyhlášení VZ na zpracování PD během 1Q/2021. Práce na DSP v průběhu roku 2022. V první polovině 2023 získání stavebního povolení a zahájení realizace projektu.
Realizace projektu nevyžaduje vysokou časovou náročnost na přípravu projektů.