Statutární město Ústí nad Labem

48. schůze Rady města Ústí nad Labem

dne:	bod programu:
15. 6. 2020	**19.**

věc:

Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 2 smlouvy o dílo

důvod předložení:

dopad na rozpočet:

Bez nároku na rozpočet

zpracoval:

Roman Vlček, vedoucí oddělení údržby majetku

předkládá:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

projednáno:

Mgr. Jindřich Pojkar, právník
Mgr. Alena Nováková, vedoucí právního odboru
Mgr. Ing. Petr Nedvědický, primátor

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:

Rada města Ústí nad Labem po projednání

schvaluje

1. uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci "Rekonstrukce komunikace Moskevská"

Důvodová zpráva:

Rekonstrukce komunikace Moskevská byla od počátku koordinována se správci sítí technického vybavení území. Z důvodu zpoždění na straně těchto správců sítí technického vybavení území bylo nutno přistoupit k časové úpravě jednotlivých etap rekonstrukce komunikace. Tato časová úprava realizace jednotlivých etap byla řešena dodatkem smlouvy o dílo č. 1.

Při provádění prací na 3. etapě bylo ve střední části komunikace Moskevská obnaženo plynovodní potrubí umístěné v rozporu s ČSN 73 6005 přímo v konstrukci komunikace. Práce na této etapě byly tedy přerušeny a vlastník plynárenského zařízení byl vyzván k odstranění této vady. Vzhledem k probíhající topné sezóně a nutnosti odstavení plynovodního potrubí zajistil vlastník plynárenského zařízení v zimním období zpracování zjednodušené projektové dokumentace a prostorovou úpravu plynárenského zařízení provedl na jaře roku 2020.

Tato nutná opatření způsobená působením třetí osoby, nikoliv dodavatelem či investorem, má vliv na celkový termín dokončení stavby a časovou úpravu 3. a 4. etapy provádění díla. Třetí etapa musela být v důsledku výše uvedených skutečností rozdělena na dvě podetapy. Část 3a, tedy úsek Penzion Duel - Londýnská byla zrealizována v původním termínu celé třetí etapy, tedy od 15. 09. 2019 do 31. 12. 2019. Na části 3b, tedy na úseku Prokopa Diviše - Penzion Duel mohly být práce zahájeny až 01. 03. 2020 s termínem ukončení prací 30. 06. 2020. 4. etapa, tedy rekonstrukce komunikace Prokopa Diviše bude pak realizována v termínu 01. 07. 2020 – 31. 10. 2020.

Tímto časovým dodatkem je tedy řešena časová úprava části 3. a celé 4. etapy a prodloužení termínu na dokončení stavby do 31.10.2020.

Přílohy:

č. 1 Rekonstrukce komunikace Moskevská - dodatek č. 2