Předpokládaný harmonogram projektu "Čelakovského - smíšený dům"

Popis činnosti	2020												2021											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Schválení Investičního záměru v RM/ZM, podání žádosti o dotaci, podání žádosti o úvěr																								
Formální kontrola, kontrola podmínek, hodnocení dle kritérií, informace o výběru k financování - předpoklad max. 50 pracovních dní od doručení žádosti na SFRB																								
Výběrové řízení na zhotovitele																								
Doložení smlouvy o zajištění realizace IZ se zhotovitelem, smlouva o výkonu technického dozoru investora, podepsaný pověřovací akt SOHZ - do max. 120 pracovních dní od obdržení informace o výběru k financování																								
Podpis smlouvy o poskytnutí dotace a smlouvy o poskytnutí úvěru, konec administrace žádosti																								
Rekonstrukce Čelakovského, vč. kolaudace																								